



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 600-03/24-01/02

URBROJ: 2103-19-24-1

Bjelovar, 22.02.2024.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ODBORU ZA FINACIJE I PRORAČUN
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Odluka o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23) župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 23. veljače 2024. godine, donio

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica, te se isti upućuje Odboru za financije i proračun na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

Prijedlog ovog Zaključka obrazložit će pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Denis Biškup.

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec.

MARKO MARUŠIĆ
HR-84329083227



Elektronički potpisano: 26.02.2024T11:44:00 (UTC:2024-02-26T10:44:00Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 0daae29f-eb2a-4542-8631-bf5c2c04ca08

Kontrolni broj: 1708944239
Bjelovarsko-bilogorska županija





**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 600-03/24-01/02

URBROJ: 2103-19-24-2

Bjelovar, _____

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 16. sjednici održanoj _____ godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica

Članak 1.

Bjelovarsko-bilogorska županija provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti izvođenja radova uređenja dječjeg igrališta u sklopu projekta „Dječje igralište ŠRC Kukavica“.

Po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude izabran je Begeom Inženjering d.o.o. Novoseljanska ulica, sa kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na iznos od 120.538,88 EUR.

Članak 2.

Predmet Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova je povećanje ugovorene cijene izvođenja radova i izmjene vrste antistres podloge, zbog čega se Aneksom II. prvotna cijena povećava za 25.912,50 EUR

Članak 3.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.

Članak 4.

Daje se ovlaštenje županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Slavko Došen, v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
I KOMUNALNE DJELATNOSTI

KLASA: 600-03/24-01/02
URBROJ: 2103-19-24-3
Bjelovar, 23.02.2024.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Odluka o davanju suglasnosti Županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica
- obrazloženje,

Bjelovarsko-bilogorska županija provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti izvođenja radova uređenja dječjeg igrališta u sklopu projekta „Dječje igralište ŠRC Kukavica“.

Po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude izabran je Begeom Inženjering d.o.o. Novoseljska ulica, sa kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na iznos od 120.538,88 EUR.

Naknadno je došlo do povećanja ugovorene cijene izvođenja radova te izmjene vrste antistres podloge, zbog čega je nužno sklopiti Aneks II. Ugovora kojim će se prvotna cijena Ugovora povećavati za 25.912,50 EUR.

Predlaže se Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije donošenje Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Aneksa II. Ugovora o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Denis Biškup, dipl. oec.

DENIS BIŠKUP
HR-03378165978



Elektronički potpisano: 26.02.2024T09:11:48 (UTC:2024-02-26T08:11:48Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 66af6ed4-c058-44f3-a8f0-1a239a2aacef

Kontrolni broj: 1708935107
Bjelovarsko-bilogorska županija





Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. A. Starčevića 8, Bjelovar, OIB: 12928625880, zastupana po županu Marku Marušiću, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

BEGEOM INŽENJERING d.o.o., Novoseljanska ulica 59a, Bjelovar, OIB: 24196917975, zastupano po direktoru Krunoslavu Benkoviću, ing. građ. (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

U G O V O R

o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica

OSNOVE UGOVARANJA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u sklopu projekta "Dječje igralište ŠRC Kukavica" (Ugovor o financiranju broj: 09-F-DI-0149/23-07), a temelji se na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, koji se kod **Naručitelja** vodi pod evidencijskim brojem 9/EV-M i ponudi **Izvođača** koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Naručitelj povjerava, a **Izvođač** preuzima obvezu izvođenja radova uređenja dječjeg igrališta, sukladno ponudi i troškovniku **Izvođača** broj: 26/23 od 03.10.2023. godine dostavljenoj na postupak javne nabave iz članka 1. ovog Ugovora, a koji čine njegov sastavni i neodvojivi dio.

Izvođač se obvezuje obaviti poslove iz stavka 1. ovog članka stručno i solidno, sukladno glavnom projektu koji je objavljen kao prilog Dokumentacije o nabavi, ponudi s troškovnikom radova i terminskom planu ovjerenom od strane glavnog nadzornog inženjera i predstavnika **Naručitelja**.

Izvođač je dužan dobiti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Ukoliko nije drugačije navedeno **Izvođač** je dužan ugraditi prvoklasni materijal i opremu. Odluku o adekvatnosti materijala i opreme donosi stručni nadzor.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena te tehnička složenost radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač mora naročito:

- provjeriti sve instalirane uređaje i strojeve prije uporabe, osigurati rukovanje istima na način koji će osigurati maksimalnu sigurnost u radu i onemogućiti pristup i rukovanje neovlaštenim osobama,

- pridržavati se svih propisa o zaštiti na radu,
 - poduzeti potrebne mjere za zaštitu svih građevinskih radova, naročito od šteta nastalih utjecajem drugih nepovoljnih klimatskih prilika,
 - osigurati stalni nadzor i čuvanje cjelokupnog vlasništva Izvođača, njegovih podugovaratelja i Naručitelja na građevini u tijeku izvođenja radova.
- Izvršavanjem ove obveze Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

Članak 3.

Izvođač mora izvršiti svoje obveze i ponašati se na gradilištu tako da se svakako izbjegne eventualna šteta Naručitelju, njegovim predstavnicima, njegovim suradnicima i svakoj trećoj osobi.

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

Članak 4.

Rokovi u ovom Ugovoru računaju se sukladno čl. 80. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21).

MOGUĆE IZMJENE I DODATNI RADOVI

Članak 5.

Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova mijenjati projektno-tehničku dokumentaciju.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i stručnog nadzora.

Naručitelj može pisanim putem do primopredaje obavijestiti Izvođača o nužnosti izvođenja izmjena bilo koje vrste. Izvođač je obvezan provesti ove izmjene ukoliko je to tehnički moguće. Eventualni dodatni troškovi proizašli s ovog naslova terete Naručitelja. Eventualne dodatne troškove proizašle s ovog naslova Izvođač ima pravo ponuditi Naručitelju, a njihovo prihvaćanje Naručitelj i stručni nadzor trebaju potvrditi u pisanoj formi.

Članak 6.

Kod izvođenja dodatnih radova koji su navedeni (postoje) u ponudbenom troškovniku (više rad), primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbenom troškovniku (vantroškovnički radovi), primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje. Cijene stavki iz detaljne analize može osporiti nadzorni inženjer i prilagoditi realnim tržišnim.

Detaljnu analizu cijena ovjeravaju predstavnik Izvođača i nadzorni inženjer, a ponudu izrađenu na temelju analize cijena ovjeravaju predstavnik Izvođača, predstavnik Naručitelja, i nadzorni inženjer.

S danom ovjere ponude Izvođač može započeti s izvođenjem takvih, dodatnih, radova. Dodatak Ugovoru za dodatne radove te mogući više rad sklopit će se na temelju ovjerenih

ponuda, do dana izrade privremenih situacija u kojima se takvi radovi potražuju, odnosno najkasnije do dana izrade okončane situacije.

CIJENA

Članak 7.

Ugovorne strane suglasne su da vrijednost predmeta ovog Ugovora iz članka 2. izražena u eurima iznosi:

96.431,10 eura (bez PDV-a)

(slovima: devedesetšest tisuća četrstotridesetjedan euro i deset centi)

120.538,88 eura (s PDV-om)

(slovima: stodvadeset tisuća petstotridesetosam eura i osamdesetosam centi)

po jediničnim cijenama i u okviru vrsta radova te količinama iskazanim u troškovniku koji je sastavni dio ponude koja se prilaže ovom Ugovoru kao njegov sastavni dio. Navedene jedinične cijene su nepromjenjive i fiksne.

Članak 8.

Izvođač je obavezan u jedinične cijene uključiti, odnosno neće se posebno naplaćivati:

- troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo),
- troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji učestvuju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara,
- troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta,
- troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično,
- troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova,
- troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama,
- troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanja korištenih prostora u prvobitno stanje,
- troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla,
- troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade,
- sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena važećim propisima,
- troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta,
- troškovi koordinacije svih podugovaratelja,
- troškovi izrade radioničke dokumentacije,
- troškovi izrade i usuglašavanja radioničkih nacрта svih podugovaratelja,
- troškovi usuglašavanja izvedbenih detalja radioničkih nacрта s projektantom,
- troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (elaborat organizacije gradilišta i ostalo),
- troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad,
- troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu,

- troškovi potrebnih ispitivanja radi sukladnosti izrade i ugradnje građevnih proizvoda, materijala i uređaja prema projektu i programima kontrole i osiguranja kvalitete (ispitivanja se obavljaju u za to ovlaštenom laboratoriju),
- sve ostale obveze, troškove, aktivnosti koje sukladno relevantnim propisima vezanim uz izvođenje radova spadaju u obvezu Izvođača.

Izvođač je tijekom izvođenja radova, a prije ugradnje opreme i materijala, obvezan stručnom nadzoru radova dokazati sukladnost materijala i opreme koju ugrađuje s tehničkim karakteristikama navedenim u troškovniku za izvođenje radova. Za troškove koji proizlaze iz ove obveze Izvođač nema pravo posebne naknade, nego ih treba uključiti u jedinične cijene.

Izvođač je tijekom izvođenja radova obvezan sa stručnim nadzorom radova utvrditi kompatibilnost pojedinih komponenata opreme i materijala koje namjerava ugraditi, kako bi ugrađeni materijali i oprema činili funkcionalnu cjelinu.

Ukoliko Izvođač ne dokaže sukladnost i kompatibilnost materijala i opreme, a svejedno ih ugradi, dužan je o svom trošku izvesti iste od materijala i opreme tražene kvalitete i na opisan način u projektnoj dokumentaciji i troškovniku, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.

Stručni nadzor i Naručitelj, ako smatraju potrebnim, imaju pravo provesti kontrolna ispitivanja radova, materijala i postrojenja. Ukoliko se tim kontrolnim ispitivanjem dokaže da su rezultati ispitivanja koje je proveo Izvođač radova nesukladni, troškove takvih kontrolnih ispitivanja podmirit će Izvođač radova tako da mu se to odbije od iznosa situiranih radova.

IZVOĐENJE

Članak 9.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvođača.

Naručitelj se obvezuje najkasnije na dan uvođenja u posao predati Izvođaču dokaz o prijavi početka radova i svu raspoloživu dokumentaciju (glavni projekt) i na dan uvođenja u posao Izvođaču dati pravo pristupa na gradilište za izvođenje radova.

Pod danom uvođenja u posao smatra se dan kada glavni nadzorni inženjer te ovlašteni predstavnici Izvođača i Naručitelja zajednički konstatiraju uvođenje u posao upisom u građevinski dnevnik. Radovi započinju danom uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač je dužan dostaviti terminski plan izvođenja radova nakon što naručitelj odredi točan datum uvođenja u posao, a najkasnije na dan uvođenja u posao. Terminskim planom određuje se dinamika po etapama radova. Terminski plan je potrebno uskladiti s odredbama ovog Ugovora. Nadzorni inženjer i predstavnik Naručitelja pregledat će dostavljeni terminski plan u roku od 3 radna dana od dana dostave. Izvođač je dužan uvažiti primjedbe nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja i ispravljeni terminski plan dostaviti u roku od 3 radna dana od dobivanja primjedbi. Terminski plan je važeći kad ga ovjere nadzorni inženjer i predstavnik Naručitelja.

Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti u roku od 25 (dvadesetpet) radnih dana od dana uvođenja u posao o čemu će biti sačinjen zapisnik. Radni dan je svaki dan osim nedjelje te blagdana i praznika koji su utvrđeni kao neradni dan u Republici Hrvatskoj.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada ovlašteni predstavnici Izvođača i Naručitelja te glavni nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Nakon završetka radova pristupit će se primopredaji radova. Završetkom ugovornih obveza smatra se dan dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Mjesto izvođenja radova je Dječje igralište ŠRC Kukavica, na lokaciji: k.č. 3329/41, k.o. Velika Pisanica.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Članak 10.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ako nastupi jedan ili više sljedećih slučajeva:

- nedostavljanje i/ili neusuglašavanje terminskog plana niti nakon pisane opomene Naručitelja i stručnog nadzora,
- neopravdano zakašnjenje u izvođenju radova temeljem usuglašenog terminskog plana veće od 15 (petnaest) kalendarskih dana,
- Izvođač prekine radove bez opravdanog razloga te ako ih ponovno ne započne nakon pisanog poziva i određivanja roka od strane Naručitelja,
- Izvođač trajno i ozbiljno ne ispunjava ostale ugovorne obveze usprkos pisanoj opomeni Naručitelja,
- ukoliko je nad imovinom Izvođača pokrenut stečajni postupak ili postupak prisilne nagodbe ili ako je on upao u imovinske neprilike,
- ukoliko je pravovremeno ispunjavanje građevinskog naloga ozbiljno dovedeno u pitanje zbog zapreka za koje je odgovoran Izvođač, te kada Izvođač ne može dokazati izvršavanje obveze u skladu s detaljnim terminskim planom čak i onda kada je određeni rok naknadno utvrđen od strane Naručitelja,
- opetovano upozoravanje Izvođača od strane Naručitelja na nekvalitetno izvođenje ugovorenih aktivnosti,
- ugradnja materijala i opreme za koje nema dokaze o kakvoći.

U slučaju ispunjenja jednog ili više uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se da je za raskid ugovora kriv Izvođač i Naručitelj ima pravo jednostrano aktivirati cijeli iznos jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obavezan pisanim putem upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti.

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

Izvođač se obvezuje, u slučaju raskida ovog Ugovora, izvesti poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom izvođaču na izvođenje. U slučaju nezavršavanja tih poslova, Naručitelj ima pravo na teret Izvođača ustupiti dovršenje tih nužnih poslova drugom izvođaču.

Ukoliko dođe do raskida ugovora krivnjom Izvođača, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti za ispravno i kvalitetno izvedene radove s time da Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu. U tom slučaju penali se ne zaračunavaju.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, u slučaju ako Izvođač nije odgovoran za raskid, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti samo za ispravno i kvalitetno izvedene radove, te za nabavljenu i/ili ugrađenu opremu, a sve ostale troškove snosi Izvođač.

Članak 11.

Rok za izvođenje radova produljit će se ukoliko Naručitelj zakasni s ispunjenjem svojih obveza, te zbog više sile, drugih opravdanih razloga za koje nije odgovorna niti jedna

ugovorna strana, ali samo za onoliko dana koliko su trajali razlozi više sile ili drugi opravdani razlozi, odnosno zakašnjenje Naručitelja.

Vremenske prilike uobičajene za podneblje mjesta izvođenja radova ne smatraju se višom silom.

Broj dana produljenja roka zbog razloga više sile ili drugih opravdanih razloga (dodatni radovi, vanstroškovnički radovi) definiraju stručni nadzor i Naručitelj, na temelju pisanog zahtjeva za produljenje roka dobivenog od Izvođača.

Produljenje roka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

Članak 12.

Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplate ugovorene plaće, ili odredbi međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), pridržavati se Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18).

Članak 13.

Izvođač je obvezan provjeriti svu projektno-tehničku dokumentaciju, te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasica, prije izvođenja radova pisanim putem o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje projektantskog i stručnog nadzora.

Izvođač na gradilištu mora imati dokumentaciju sukladno članku 135. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Ugovorne strane su suglasne da su u provedbi ispitivanja materijala, poluproizvoda, proizvoda i opreme ovlaštteni sudjelovati nadzorni inženjeri te ovlaštena osoba Naručitelja. Izvođač je u obvezi najmanje tri dana prije provođenja ispitivanja pozvati ih na sudjelovanje u istom. Ukoliko Izvođač ne ispuni ovu obvezu, Naručitelj i nadzorni inženjeri mogu zahtijevati dodatna ispitivanja tih materijala, poluproizvoda, proizvoda i opreme na trošak Izvođača radova. Ugovorne strane su suglasne da u slučaju da Izvođač prekrši svoje obveze o ispitivanju ili pozivanju Naručitelja odnosno nadzora prema prethodnim stavcima, isti je odgovoran za štetu koja iz toga proizlazi.

Izvođač je u obvezi izraditi Elaborat o zaštiti na radu (plan uređenja gradilišta) koji treba biti odobren od strane Naručitelja.

Upute za rukovanje opreme i za cjelokupnu opremu koja će se ugrađivati, odnosno nabavljati po ovom ugovoru, moraju biti na hrvatskom jeziku. U ugovorenoj cijeni, sadržana je i obveza Izvođača da bez dodatnih plaćanja, obučni zaposlenike Naručitelja za održavanje i rukovanje svom vrstom opreme.

Članak 14.

Izvođač mora bez posebnog zahtjeva ukloniti svu građevinsku štu, otpad, ambalažu i slično sa gradilišta, zbrinuti ga sukladno Pravilniku o gospodarenju građevinskim otpadom i Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te izvršiti završno čišćenje građevine. Izvršavanjem ove obveze Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

Ukoliko Izvođač ne izvrši ovu obvezu, Naručitelj ima pravo isto učiniti na trošak Izvođača, putem drugog Izvođača, te ga je pri tome dužan prethodno opomenuti.

Gradilište mora biti uređeno u skladu s člankom 133. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije primopredaje radova.

Članak 15.

Gradilište mora biti osigurano u skladu s člankom 134. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

PODUGOVOARANJE

Članak 16.

Izvođač može tijekom izvršenja ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev Izvođač Naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja sukladno članku 222. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22). Naručitelj neće odobriti zahtjev ako novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete ili postoje osnove za isključenje, sukladno članku 224. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Predloženi podugovaratelj ne smije započeti s radom na gradilištu prije pisane suglasnosti o uvođenju podugovaratelja dobivene od Naručitelja.

Za promjenu podugovaratelja, uvođenje podugovaratelja ili za preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je Izvođač prethodno dao u podugovor, Naručitelj može dati pisanu suglasnost Izvođaču i u tom slučaju će se sklopiti dodatak Ugovoru.

Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Ugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Izvođač mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju za izvedene radove, za što će se sklopiti ugovori o cesiji.

Ukoliko se u toku izvršenja ovog ugovora utvrdi da Izvođač koristi podugovaratelje, a to nije predviđeno u ponudi i nema suglasnost Naručitelja, Naručitelj će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti u punom iznosu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Sukladno ponudi i troškovniku Izvođač ne daje dio ugovora o javnoj nabavi podugovarateljima.

KOORDINACIJSKI SASTANCI, JEZIK I PISMO

Članak 17.

Izvođač će na zahtjev Naručitelja održavati sastanke o stanju radova i njihovog izvođenja. Predviđa se jedan koordinacijski sastanak tjedno (predstavnicima Izvođača, predstavnicima Naručitelja i stručnog nadzora). Na koordinacijske sastanke predstavnici Izvođača obvezni su se odazivati i postupati prema zaključcima donesenim na sastancima.

Strana ovlaštena osoba koja u obavljanju poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i vlastiti trošak.

PLAĆANJE

Članak 18.

Izvođač će za izvedene radove ispostavljati privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju.

Privremene mjesečne i okončana situacija ispostavljaju se u minimalno 4 (četiri) primjeraka, od kojih 2 (dva) primjerka nakon ovjere svih strana zadržava Naručitelj, a po 1 (jedan) primjerak Naručitelj nakon ovjere predaje Izvođaču i stručnom nadzoru građenja.

Nadzorni inženjeri primljenu situaciju dužni su ovjeriti u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka iste. Naručitelj je dužan ovjeriti privremene mjesečne situacije najkasnije u roku 7 (sedam) radnih dana, a okončanu u roku 10 (deset) radnih dana, od zaprimanja situacije, prethodno ovjerene od strane stručnog nadzora građenja.

Okončana situacija se ispostavlja nakon obavljene uspješne primopredaje radova.

Članak 19.

Plaćanje se obavlja na IBAN Izvođača broj: HR0823400091110552115 prema ovjerenim situacijama.

Članak 20.

Naručitelj se obvezuje Izvođaču platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala, prema privremenim mjesečnim i okončanoj situaciji prethodno ovjerenom od strane nadzornog inženjera i Naručitelja, u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere situacija od strane Naručitelja.

Sredstva su osigurana projektom u sklopu projekta "Dječje igralište ŠRC Kukavica" (Ugovor o financiranju broj: 09-F-DI-0149/23-07), a dijelom vlastitim sredstvima Naručitelja (Bjelovarsko-bilogorske županije).

Privremena mjesečna situacija, prethodno ovjerena od strane stručnog nadzora, za prethodni mjesec se isporučuje Naručitelju najkasnije do 15-tog u mjesecu. Ukoliko Izvođač ne isporuči Naručitelju situaciju do navedenog roka, gubi pravo isporuke privremene situacije u tom mjesecu, te u narednom mjesecu isporučuje situaciju sa radovima od dva prethodna mjeseca.

Dobavljaču se plaća neosporeni dio situacije. Eventualno osporeni dio mjesečne situacije Naručitelj je obavezan riješiti s Izvođačem do trenutka ispostave sljedeće mjesečne situacije ili najkasnije do ispostave konačnog obračuna.

Okončana situacija neće biti plaćena dok se ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili dok Naručitelj na privremenim odnosno okončanoj situaciji ne zadrži iznos jamstva, o čemu će pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Vrijednost izvedenih radova utvrdit će se na temelju stvarno izvedenih i obračunatih količina radova u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.

Izvođač je obvezan na gradilištu ažurno i sukladno posebnim propisima voditi Građevinsku knjigu i Građevinski dnevnik. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremene mjesečne i okončanu situaciju.

Članak 21.

Izvođač nema pravo tražiti predujam, kao ni osiguranja plaćanja.

Naručitelj i Izvođač sporazumno utvrđuju da se Izvođaču neće isplatiti premija u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Članak 22.

Po završetku radova pristupit će se primopredaji radova (građevine).

Izvođač je dužan zatražiti od Naručitelja preuzimanje radova prema kvaliteti i količini.

Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji potpisuju ovlaštene predstavnici Naručitelja i Izvođača te nadzorni inženjer.

Članak 23.

Izvođač je dužan prilikom primopredaje dostaviti:

- jamstvene listove,
- ateste, certifikate i jamstva kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i proizvođača ugrađene opreme,
- upute za rukovanje na hrvatskom jeziku
- projekte izvedenog stanja za sve vrste radova
- popis ovlaštenih servisera.

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti uvezano u 2 (dva) primjerka u papirnatom obliku i 2 (dva) primjerka na CD/DVD-u), s rekapitulacijom koja će činiti sastavni dio Primopredajnog zapisnika.

U slučaju da sva potrebna atestna dokumentacija nije izrađena, prikupljena i spremna za predaju, Naručitelj nije obvezan izvršiti preuzimanje predmetne građevine.

Članak 24.

Ako se u zapisniku o primopredaji građevine utvrde nedostaci kod pojedinih radova i/ili dokumentacije (atesti, izvješća i sl.), Izvođač je obvezan o svom trošku, doraditi, popraviti ili ponovno izvesti te radove i/ili dokumentaciju, te tome pristupiti odmah nakon utvrđivanja. Izvođač je obvezan te nedostatke o svom trošku otkloniti u roku koji se zajednički zapisnički utvrdi.

Dok Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke iz prethodnog stavka, neće se obaviti uspješna primopredaja.

Naručitelj može nedostatke otkloniti i putem drugog izvođača, a na trošak Izvođača koji je potpisnik ovog Ugovora.

U slučaju utvrđivanja nekvalitetnog izvođenja pojedinih radova stručni nadzor može na temelju procjene, upisom u građevinsku knjigu, umanjiti vrijednost takvih radova.

NADZOR

Članak 25.

Naručitelj se obvezuje osigurati stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova i imenovati odgovorne osobe za obavljanje nadzora.

Odluke, naputci i primjedbe stručnog nadzora iz stavka 1. ovog članka obvezne su za Izvođača.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 26.

Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja pročelnica Službe ureda Župana Bjelovarsko-bilogorske županije Martina Posavac Čurić, dipl. oec., te u ime Izvođača direktor Krunoslav Benković, ing. građ. inženjer gradilišta iz čl. 30. ovog Ugovora.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja ovlašteni su neprestano nadzirati tijekom izvođenja svih radova, stavljati primjedbe i davati upute prilikom izvođenja radova, te ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju potrebe izmjene predstavnika ugovornih strana iz ovog članka, ugovorna strana koja mijenja predstavnika izmjenu napraviti u najkraćem mogućem roku. Ovlašteni predstavnik Izvođača mijenja se sukladno odredbama o izmjeni iz čl. 30. ovog Ugovora, a ovlašteni predstavnik Naručitelja pisanom obavijesti Izvođaču te će se sklopiti dodatak ovom Ugovoru.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju i obvezuju se da će u svu komunikaciju između istih, pored ugovornih strana biti uključeni i ostali sudionici u gradnji, glavni inženjer gradilišta, projektantski nadzor i stručni nadzor.

Sva komunikacija obavljat će se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

INŽENJER GRADILIŠTA

Članak 27.

Izvođač imenuje inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača)/ inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno voditelje radova koji u okviru zadaća svoje struke vode izvođenje građevinskih i drugih radova.

Izvođač za glavnog inženjera/inženjera gradilišta imenuje Krunoslava Benkovića, ing. građ.

Inženjer gradilišta može biti osoba koje ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

Izvođač može predložiti, a Naručitelj tijekom provedbe Ugovora može prihvatiti zamjenu inženjera gradilišta iz ovog članka pod uvjetom da zamjenski stručnjak udovolji minimalnim uvjetima propisanim u Dokumentaciji o nabavi. Izvođač neće angažirati zamjensku osobu prije pisanog odobrenja Naručitelja. Ukoliko predložena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, Izvođač će predložiti drugu osobu.

U slučaju potrebe mijenjanja inženjera gradilišta promjena će se napraviti u najkraćem mogućem roku, nakon odobrenja Naručitelja i sklapanja dodatka ovom Ugovoru.

Obveza inženjera gradilišta je da je stalno prisutan na gradilištu prilikom izvođenja radova.

UGOVORNA KAZNA

Članak 28.

Za svaki dan prekoračenja roka izvođenja definiranog ovim Ugovorom, Naručitelj će zaračunati Izvođaču kaznu u visini 2‰ dnevno od ukupno ugovorene cijene (uključujući dodatke Ugovoru), bez PDV-a. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 8% od ukupno ugovorene cijene (uključujući dodatke Ugovoru), bez PDV-a.

Iznos ugovorne kazne definirat će se u Zapisniku o primopredaji radova.

Pravo na obračun i naplatu ugovorne kazne Naručitelj ostvaruje prilikom isplate po okončanom računu.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 29.

Izvođač se obvezuje u roku 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora predati Naručitelju garanciju banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a).

Garancija banke mora biti bezuvjetna, naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, na kojoj je kao korisnik naznačena Bjelovarsko-bilogorska županija, s rokom valjanosti 2 mjeseca računajući od dana potpisa Ugovora (uključuje uvođenje u posao, rok izvođenja radova od 25 radnih dana i vrijeme za izvršenje primopredaje).

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku dostave iz stavaka 1. i 2. ovog članka je raskid ovog Ugovora i Naručitelj će aktivirati i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju sklapanja dodatka Ugovoru s kojima se povećava ukupna ugovorena cijena, Izvođač je obavezan povećati iznos jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, odnosno dostaviti nove garancije ili uplatiti novčani polog, na način da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iznosi 10% ukupno ugovorenog iznosa (osnovni ugovor i dodaci ugovoru) i pokriva cijelo vrijeme trajanja ugovora (do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku).

Eventualne uštede tijekom provedbe ugovora ne utječu na polazišnu, odnosno ukupnu vrijednost ugovora.

Članak 30.

Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će o svojoj namjeri obavijestiti Izvođača i u toj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u sljedećim slučajevima:

- u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete sa pripadajućim kamatama;
- radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza koje čine predmet Ugovora, i to u visini ugovorne kazne, ako se ugovorna kazna ne može naplatiti iz okončane situacije;
- kada Izvođač ne može dati prikladnu zamjenu za nekog od osoblja Izvođača (inženjer gradilišta), što je razlog za raskid ugovora i naplatu jamstva u punom iznosu;
- u slučaju povrede Ugovora od strane Izvođača koja može dovesti do raskida Ugovora, kao i u slučaju raskida Ugovora, i to u punom iznosu jamstva;

- u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje;
- u slučaju propusta Izvođača da otkloni manje nedostatke utvrđene prilikom preuzimanja radova u određenom roku, u visini procjene vrijednosti nedostataka od strane Nadzornog inženjera;
- uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora nije temelj za raskid ugovora u svim situacijama (ako raskid ugovora nije izriječno propisan odredbama ovog Ugovora i ako nije propisana naplata jamstva u punom iznosu).

Kada je propisana naplata jamstva u punom iznosu navedeno je temelj za raskid ugovora. U tom slučaju Naručitelj će raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Članak 31.

Garancija banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza treba biti važeća do dana dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Ukoliko se ustanovi da će doći do isteka valjanosti garancije banke prije uspješne primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan, neovisno da li je sklopljen aneks Ugovora, dostaviti novu garanciju banke sukladno ovim Ugovorom propisanim uvjetima (ili uplatiti novčani polog), u roku od 15 (petnaest) dana prije dana isteka valjanosti već predane garancije banke. Period valjanosti nove garancije banke definirat će Naručitelj.

U slučaju kašnjenja Izvođača s dostavom nove garancije Naručitelj neće raskinuti Ugovor, nego će prije isteka garancije naplatiti važeću garanciju u visini razlike potrebne vrijednosti garancije i ovjerenih (od strane stručnog nadzora i Naručitelja), a neplaćenih situacija. Naručitelj će privremeno zaustaviti plaćanje svih situacija dok se ne dostavi nova garancija banke ili dok iz ovjerenih, a neplaćenih situacija ne zadrži potreban iznos, o čemu će pisanim putem obavijestiti Izvođača. Kada Izvođač nakon kašnjenja dostavi novu bankarsku garanciju, Naručitelj nema obvezu vratiti naplaćeni iznos iz bankarske garancije. Nakon dostave nove bankarske garancije Naručitelj će nastaviti plaćanje situacija, uključujući i prethodno zadržani iznos.

U slučaju da je završena uspješna primopredaja Izvođač može dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana prije dana isteka valjanosti garancije banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, te u tom slučaju ne treba dostavljati novu garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora.

JAMSTVO ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 32.

Za bitne (temeljne) zahtjeve za građevinu iz čl. 8. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) utvrđen je jamstveni rok od 10 godina.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA (U PONUĐENOM ROKU)

Članak 33.

Izvođač je dužan ugovorene radove izvesti kvalitetno u skladu s važećim normativima, standardima i tehničkim propisima.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova, osim bitnih (temeljnih) zahtjeva iz prethodnog članka ovog Ugovora, iznosi 5 (pet) godina (koliko je ponuđeno u ponudi) od datuma uspješne primopredaje. Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu opremu (uključujući sve dijelove koji su nužni za rad opreme, npr. baterije i sl., neovisno da li ti dijelovi ulaze u garanciju proizvođača).

Izvođač je dužan nakon primopredaje radova, a najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od uspješne primopredaje radova, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u vrijednosti 10% ukupno izvedenih radova bez PDV-a.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknadu nastale štete dostavlja se u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/12., 82/17. i 154/22), Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/12., 82/17. i 154/22), Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica („Narodne novine“, broj: 115/12., 125/14. i 82/17.) te ostalim pozitivnim propisima RH.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknadu nastale štete važi minimalno dvije godine, a maksimalno pet godina (ovisno o tome koliko je ponuđeno u ponudi) od dana uspješne primopredaje radova.

Ukoliko izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će na privremenim i/ili okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova bez PDV-a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

Ukoliko je iznos neplaćenih, a ovjerenih situacija iz prethodnog stavka ovog članka nedostatan, Izvođač je za razliku (iznos koji nedostaje) dužan dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu ili uplatiti novčani polog. Ukoliko Izvođač ne dostavi bankarsku garanciju ili ne uplati novčani polog, Naručitelj će raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu. U tom slučaju Izvođaču će se platiti svi izvedeni radovi (prema ovjerenim situacijama), a nakon raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvođaču prestaju sve obveze i nije obavezan dostavljati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 34.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obavezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka uzrokovanih krivnjom Izvođača, a najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti i ukloniti nedostatke u primjerenom, tehnički izvedivom roku određenom od strane Naručitelja.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku ili ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, Naručitelj će iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.

Po isteku jamstvenog roka, a ukoliko nije bilo naplaćeno, jamstvo će biti vraćeno Izvođaču.

IZMJENE UGOVORA

Članak 35.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave u skladu s odredbama članka 315. – 320. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22). Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) Naručitelj smije izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka u situacijama gdje su izmjene na jasan i nedvosmislen način predviđene ovim Ugovorom. Opseg i priroda mogućih izmjena navedeni su u odredbama ovog Ugovora.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, sukladno uvjetima navedenim u članku 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni uvjeti sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem sukladno članku 318. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni uvjeti sukladno članku 320. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) Naručitelj za primjenu stavka 1. članka 320. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

Za izmjene manjeg značaja, kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni, te učinak promjene nastupa kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

Ugovorne strane suglasne su da su sve eventualne dopune i/ili izmjene ovog Ugovora pravno valjane isključivo u pisanom obliku, potpisane i ovjerene na isti način kao i ovaj Ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se:

1. dokumentacija o nabavi s priložima
2. ponuda Izvođača s priložima i troškovnikom radova.

U slučaju neslaganja odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova, odredbe ovog Ugovora imaju prvenstvo.

Članak 37.

Za sva jamstva navedena u ovom ugovoru, za koja je tražena bankarska garancija, Izvođač može umjesto bezuvjetne bankarske garancije naplative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, uplatiti novčani polog.

Ukoliko se Izvođač odluči za uplatu novčanog pologa, potrebno je novac uplatiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije: *HR9224020061800007002* s naznakom jamstva na koje se odnosi.

U slučaju uplate novčanog pologa, Izvođač nema pravo obračunavati zakonsku zateznu kamatu.

Ukoliko Izvođač ne dostavi produljenje (novu) bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora ili ne dostavi zadužnicu ili bjanko zadužnicu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno odredbama ovog Ugovora, a Naručitelj ima ovjerene (od strane stručnog nadzora i Naručitelja) a neplaćene situacije, Naručitelj će iz situacija zadržati iznose do visine traženih jamstava. Navedeno zadržavanje iznosa iz ovjerenih situacija smatra se istovjetnim novčanom plogu. Nakon dostave bankarskih garancija za uredno ispunjenje ugovora ili zadužnice ili bjanko zadužnice za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će Izvođaču platiti zadržani iznos.

Moguća je kombinacija uplate novčanog pologa/zadržavanja iznosa iz privremenih odnosno okončane situacije i bankarskih garancija (ili zadužnica ili bjanko zadužnica, gdje je primjenjivo), na način da ukupni iznos bude minimalno jednak visini traženih bankarskih garancija (ili zadužnica ili bjanko zadužnica, gdje je primjenjivo). Bankarska garancija u tom slučaju mora biti izdana sukladno uvjetima propisanim ovim Ugovorom (osim iznosa).

Članak 38.

Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

Izvođač se obvezuje da neće bez pristanka Naručitelja ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju.

Članak 39.

Sukladno članku 322. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) „Javni naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)
2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju EU
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda“.

Naručitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u ovom članku pisano izvijestiti Izvođača o razlogu zbog kojeg raskida ugovor. Kao rok za raskid ugovora utvrđuje se petnaest (15) dana, računajući od dana dostave pisanog izvješća Izvođaču.

U slučaju raskida ugovora naplatit će se jamstvo za uredno izvršenje ugovora u punom iznosu.

Članak 40.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom uz odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i drugi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

U slučaju izmjena zakona primjenjuju se zakoni važeći u trenutku izvođenja radova.

Ne primjenjuju se posebne uzance u građenju. Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance). U cijelosti je isključena primjena uzanci.

Članak 41.

Ukoliko bi pojedina odredba ovog Ugovora bila ili postala nevaljana, to nema utjecaja na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora. U tom će slučaju ugovorne strane nevaljanu odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Članak 42.

Ugovorne strane suglasne su da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati prvenstveno sporazumno, a ako se sporazum ne postigne nadležan je sud u Bjelovaru.

Članak 43.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest istovjetnih primjeraka, dva primjerka zadržava Izvođač, a četiri primjerka Naručitelj, te ga iste u znak prihvatanja prava i obaveza po svojim ovlaštenim predstavnicima vlastoručno potpisuju.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje ugovorne strane.

KLASA: 406-01/23-01/28
URBROJ: 2103-15-4/3-23-11
Bjelovar, 31. listopada 2023.

ZA NARUČITELJA
ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec.



ZA IZVOĐAČA
DIREKTOR
Krunoslav Benković, ing. građ.





Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, OIB: 12928625880, zastupana po županu Marku Marušiću, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

BEGEOM INŽENJERING d.o.o., Novoseljanska ulica 59a, Bjelovar, OIB: 24196917975, zastupano po direktoru Krunoslavu Benkoviću, ing. građ. (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su dana 25.01.2024. godine

I. ANEKS UGOVORA **o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta ŠRC Kukavica**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen ugovor o izvođenju radova uređenja dječjeg igrališta u sklopu projekta "Dječje igralište ŠRC Kukavica" (Ugovor o financiranju broj: 09-F-DI-0149/23-07), KLASA: 406-01/23-01/28; URBROJ: 2103-15-4/3-23-11 od 31. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: osnovni ugovor).

Članak 2.

Članak 9. stavak 5. osnovnog ugovora mijenja se i glasi:
„Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti do 15.04.2024. godine o čemu će biti sačinjen zapisnik “

Produženje ugovornog roka iz prethodnog stavka ovog članka uzrokovano je opravdanim okolnostima koji ne mijenjaju cjelokupnu prirodu ugovora (zimski uvjeti onemogućavaju dovršetak preostalih radova sve do proljeća), a o čemu je Izvršitelj pismeno obavijestio Naručitelja.

Članak 3.

Ostali članci osnovnog ugovora ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u četiri istovjetna primjeraka, dva primjerka zadržava Izvršitelj, a dva primjerka Naručitelj, te ga u znak prihvatanja prava i obaveza po svojim ovlaštenim predstavnicima vlastoručno potpisuju.

KLASA: 406-01/23-01/28

URBROJ: 2103-15-24-12

Bjelovar, 25.01.2024.

ZA NARUČITELJA
ŽUPAN

Marko Marušić, dipl. oec.

ZA IZVOĐAČA
DIREKTOR

Krunoslav Benković, ing. građ.



Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr

